

Nieuwsbrief nr. 9 Joods Monument Zandvoort, oktober 2020.



Wij zijn met de laatste loodjes bezig, we zijn er bijna.

Dat zal ik denk ik blijven zeggen tot het moment dat alle werkzaamheden zijn afgerond. Deze zomer bleken een aantal zaken niet helemaal te kloppen maar gelukkig kwamen wij daar op tijd achter en kon de vergunning snel worden aangepast.

Om de vormgeving van de 308 namen en de bijbehorende tekst optimaal tot zijn recht te laten komen hebben wij contact gezocht met Colorprofile. Dit bedrijf maakt o.a. voor het Genootschap Oud Zandvoort de kwartaaluitgave de Klink. Op korte termijn zal door het bedrijf Swaalf Natuursteen de noodzakelijke hardsteen platen worden besteld in België. De natuursteenplaten verhuizen vervolgens van België naar Hongarije.

Daar worden de contouren van de tekst uitgesneden in rubber, dat wordt vervolgens op de steen geplakt. Dan worden alle letters er met de hand uit gepulkt en wordt de steen gezandstraald. Waar het rubber zit gebeurt er niets met de steen, maar ter plaatse van de letters verdwijnt een klein beetje van het oppervlak van de steen. Zo komen alle namen en de tekst in de natuursteen platen.

Wanneer die werkzaamheden zijn afgerond gaan de platen met de namen weer op transport, ditmaal naar Haarlem waar het oog van de meester een laatste blik op het resultaat zal werpen.

Aannemer Overdevest is in overleg met de leverancier van de bakstenen om de juiste kleur stenen te bestellen en met de leverancier van de armaturen/verlichting. Verder gaat hij in overleg met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de flat om eventueel gebruik te kunnen maken van hun voortuin om daar tijdelijk spullen op te slaan en misschien is het mogelijk dat er vanuit de flat water en elektra geleverd kan worden.

Op de locatie waar het nieuwe monument gaat komen ligt een kabel van de KPN in de weg. Wij hebben de KPN opdracht gegeven om deze kabel te verleggen.

Verder hebben wij met de gemeente contact gezocht over diverse zaken zoals de herinrichting van de parkeervakken, op welke manier de verlichting via Liander aangesloten kan worden en op welke manier wij de omwonenden gaan informeren.

Al deze werkzaamheden moeten worden georganiseerd omdat wij met elkaar hebben afgesproken dat op maandag 1 maart 2021 begonnen gaat worden met de bouw van het nieuwe monument in Zandvoort. Alle werkzaamheden moeten klaar zijn voor 4 mei 2021, voor de onthulling van het monument.

Namens de Stichting Joods Monument Zandvoort
Folkert Bloeme

Stichting Joods Monument Zandvoort
p/a W.Schrama (secretaris)
Prof.Zeemanstraat 1
2041 CN ZANDVOORT

Kamer van Koophandel : 72854952
RSIN/Fiscaal nummer : 8592.61.761
Bank : NL73RABO0334861365
Website : www.joodsmonumentzandvoort.com
Facebook : www.facebook.com.stichtingjoodsmonument

De Nieuwbrief 'Namenmonument Zandvoort' wordt digitaal verstuurd naar donateurs, potentiële donateurs, belangstellenden, de betrokken gemeentemedewerkers, het gemeentebestuur, de lokale politiek en de pers. Voor wie dit wil wordt de Nieuwsbrief per post verstuurd.